FASE 3: CONSTRUCCION DE SISTEMAS

PREPARAR ENTORNO DE DESARROLLO PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACION

Inicialmente se creará una base de datos de tipo Access 97, introduciendo un registro por cada tabla a modo de inicialización.

Las copias de respaldo se realizaran según lo expuesto en el apartado anterior.

La preparación de terminales e impresoras será la dispuesta en apartados anteriores.

Se utilizara el Visual Basic para la realización de la operación. 

Las pruebas se realizaran una vez instalado el software, dichas pruebas consistirán en una prueba de las formas normales de trabajo.

No habrá operaciones propias de arranque y cierre del sistema, limitandose todo al  inicio y cierre de la aplicación de gestión.

La conversión de datos será manual, procediendo a reintroducir todos los datos en el nuevo sistema.

DESARROLLAR Y PROBAR COMPONENTES DEL SISTEMA

Se ha escrito, preparado y compilado el codigo fuente.

Se han realizado los diagramas de estructura de cuadros de Constantine.

Se ha diseñado la estructura de codigo de cada componente.

Se ha realizado una colección de pruebas unitarias de cada componente del sistema.

Todos los componentes del sistema han sido correctamente documentados.

Realizadas correctamente las pruebas de integración de cada componente del sistema. 

Se han evaluado los resultados de las pruebas de integración y se han realizado las acciones correctoras sobre los fallos encontrados.

COMPLETAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Se ha realizado un plan de actividades, con sus fechas de inicio y fin asi como sus responsables.

Se han establecido los criterios de calidad y los estandares de procedimiento de usuario; cumpliendo el sistema los criterios de calidad exigidos.

ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Se clasifican las actividades de instalación, conversión de datos y operación.

Se establecen los horarios y los tiempos y se prepara un borrador con la especificación de cada actividad.

Se realiza un completo manual de usuario en el que se documentan todos los procesos de instalación y manejo del software.

DETERMINAR NECESIDADES ESPECIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Se definen dos perfiles de usuarios, el de dependiente y el de gerente, otorgando a cada uno los privilegios necesarios para la realización de su labor.

Los recursos necesarios son los anteriormente indicados.

DESARROLLAR PLAN DE FORMACION DE USUARIOS

Se informará a los usuarios y se les enseñará el manejo del sistema. Se emplearan técnicas documentales para ayudar en la compresión del manejo de la aplicación.

CONSOLIDAR PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Se recopila la información sobre procedimientos de usuario y plan de formación asignando responsabilidades sobre su mantenimiento.

Se consolida y revisa la documentación de procedimientos de usuario.

