FASE 4: IMPLANTACION DE SISTEMAS

PRUEBAS, IMPLANTACION Y ACEPTACION DEL SISTEMA (PIA)

Se han revisado y completado las planes de prueba del sistema, incluyendo las especificaciones de los casos de prueba y los procedimientos detallados para al ejecución de cada prueba.

Entorno de pruebas del sistema:

Base de datos Acces 97 con un fichero de prueba con datos ficticios

La realización de las copias de seguridad será manual, ya que el software empleado no tiene dificultad alguna.

La versión del software de prueba (versión beta) tendrán el formato de numero de versión 0.x y cuando se tenga una versión estable y mas o menos definitiva del software es cuando se empezará a denominar como versión 1.0.

Las claves de acceso serán las implementadas por el Windows NT.

Se realizan las pruebas del sistema y se evalua y documenta los resultados obtenidos.

ACTUALIZAR EL PLAN DE IMPLANTACION

El plan de implementación será el definido según las normas de diseño de software.

El plan de trabajo será el definido según la capacitación de cada personal encargada de la realización del proyecto.

REALIZAR LAS PRUEBAS DE ACEPTACION

Las pruebas de aceptación han sido revisadas y los datos necesarios para la realización de los casos de prueba.

El entorno de producción disponible para la realización de las pruebas de aceptación será el mismo entorno en el cual se ejecutará la aplicación.

Realizado el informe de pruebas de aceptación, documentando todas las incidencias producidas.

Creada la lista de problemas sin resolver, se ha realizado un arreglo definitivo  de los problemas que figuran en esa lista.

ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCION

Instalados los procedimientos automáticos de producción. El equipo lógico, físico y consumibles será el definido al principio del documento.

Los procedimientos de acceso de usuarios, de seguridad, de respaldo y restauración de datos serán los implementados por el propio Windows NT.

Instalando los procedimientos manuales de producción, preparado el entorno físico y organizativo para la producción.

Se inicia la fase de uso y producción del nuevo sistema.

Se obtiene la firma de los usuarios responsables dando por implantado el nuevo sistema.

